

REARISORSE
AMBIENTALIGRUPPO
RETIAMBIENTE **DETERMINA ACCOGLIMENTO ISTANZA**

VISTA l'istanza pervenuta a mezzo PEC in data 23/12/2021 (PROT.N.6615/21/E del 23/12/2021);

LETTI i provvedimenti governativi adottati per fare fronte alle ricadute economiche della recente emergenza sanitaria da Covid-19 ed ai repentini e inattesi eventi relativi a prezzi e logistica, sui mercati dei materiali da costruzione, dei beni energetici e delle materie prime, tra i quali i DL 73/2021, 76/2021, 4/2022, 36/2022, 50/2022;

LETTO in particolare l'art. 4 comma 2-ter del DL 36/2022, che fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilendo che tale previsione "si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera" e che analogo significato può assumere la medesima disposizione riguardo alle sopravvenienze che alterano significativamente i costi di esecuzione di forniture e servizi;

VISTO l'aggiornamento infrannuale straordinario a luglio 2022 del Prezzario, imposto dal Decreto 50/2016 e adottato dalla Regione Toscana e lette le relative Delibere della medesima Regione Toscana;

PRESO ATTO che tali misure governative si applicano agli appalti di lavori pubblici, ma non contengono previsioni espressamente riferite agli appalti pubblici di forniture o servizi;

DATO ATTO che nell'appalto pubblico di forniture in oggetto, l'esecuzione implichi così come per i lavori pubblici, l'utilizzo di materiali che hanno subito le variazioni accertate sui mercati di riferimento;

RITENUTO di dover procedere in analogia con quanto previsto dai citati provvedimenti governativi, *mutatis mutandis*;

LETTI gli artt. 106 d.lgs. 50/2016 che consente la variazione di contratti in corso di esecuzione in ragione di sopravvenienze impreviste e imprevedibili, 81 DL 18/2020 che limita la responsabilità del debitore ove conseguenza dell'applicazione di misure anti-contagio, 1467 c.c. che disciplina la fattispecie della sopravvenuta eccessiva onerosità consentendo eque modifiche utili alla conservazione dei contratti in essere;

Rea S.p.A

con Unico Socio RetiAmbiente S.p.A.
Soggetta ad attività di Direzione e
Coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:

Loc. Le Morelline Due Rosignano Marittimo, 57016 (LI)
P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494
Capitale Sociale € 2.520.900,00

Contatti:

T. 0586 76511 • F. 0586 765127
E-mail info@reaspa.it • PEC reaspa@pec.it
www.reaspa.it



VALUTATA la documentazione fornita a comprova della predetta istanza presentata dall'Appaltatore;

ACQUISITE le risultanze dell'accertamento condotto dal RUP in contraddittorio con l'Appaltatore;

VALUTATI gli interessi pubblici e privati a vario titolo coinvolti e considerato l'ingiusto pregiudizio che subirebbe l'interesse pubblico ove il contratto non fosse conservato, ma anche ove la variazione del prezzo fosse consentita in misura superiore a quella legittima;

RITENUTO che l'istanza meriti accoglimento limitatamente ai costi conseguenti all'acquisizione dei materiali evidenziati nella Relazione del RUP ed indicati nell'istanza datata 23/12/2021 pervenuta nella stessa data

DETERMINA

l'accoglimento dell'istanza datata 23/12/2021 (PROT.N.6615/22/E) pervenuta nella stessa data, limitatamente al Contratto specifico esecutivo con CIG Derivato 8811211955, come indicato sulla relazione del RUP PROT.N.4340/22/U del 05/08/2022

Rosignano Solvay, lì 29 agosto 2022

L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti