

**REA**RISORSE  
AMBIENTALIGRUPPO  
RETIAMBIENTE 

## L'Amministratore Unico

- VISTO** il Verbale dell'Assemblea di REA SpA in data 10 Agosto 2021 con il quale è stato nominato l'Amministratore Unico, fino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2023;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTE** le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi al predetto D.Lgs. 50/2016;
- VISTO** il disposto dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che: *“la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;
- DATO ATTO** che con Determina Prot. nr. 1343/2023 del 13/03/2023 veniva esperita una procedura di affidamento diretto previa acquisizione di preventivo, per la stipula di un contratto avente ad oggetto i Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'ampliamento degli spogliatoi uomini, adeguamento sanitari e redistribuzione degli spazi degli uffici presso la sede di REA SpA in Via Pasubio 130/A, Cecina (LI);
- DATO ATTO** che il suddetto affidamento è stato disposto in favore di ACLI LABOR SOCIETÀ COOPERATIVA con contratto stipulato in data 24/03/2023 e, pertanto, in vigenza del D.Lgs. 50/2016, individuato dal CIG 9710001250 e di seguito per brevità *“Contratto”*;
- CONSIDERATA** la facoltà di REA SpA di integrare le prestazioni del suddetto contratto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto originario pari a € 22.245,14 che corrisponde al 20% dell'affidamento originario di € 111.225,71;
- RILEVATA** la necessità di integrare le prestazioni del suddetto contratto per l'importo di € 22.245,14 al fine gestire ulteriori necessità da parte della Stazione Appaltante, in parte contingenti dovute a guasti, perdite e imprevisti, in parte per migliorie da apportare alla sede oggetto d'intervento così come attestato dal Direttore dei Lavori come da documentazione agli atti;
- RILEVATA** la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;

## DETERMINA

di autorizzare l'incremento dell'importo del Contratto per l'importo di € 22.245,14 per consentire l'aumento delle prestazioni ivi dedotte e di esercitare il diritto potestativo di aumento del "quinto d'obbligo" ex art 106, comma 12 D.Lgs. 50/2016 nei confronti della società ACLI LABOR SOCIETÀ COOPERATIVA alle medesime condizioni riportate nel summenzionato Contratto che resta a tutti gli effetti confermato valido ed invariato in ogni altra sua previsione ivi incluso il CIG 9710001250;

Restano altresì invariati il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Rossi ed il suo Assistente, Marco Mastalli.

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Con la presente Determina, che vale anche quale ratifica e convalida, si autorizzano altresì le prestazioni alla data odierna eseguite dalla ACLI LABOR SOCIETÀ COOPERATIVA, e da essa anticipate rispetto a detto incarico, il cui corrispettivo è comunque compreso nel suddetto importo.

L'Amministratore Unico  
Avv. Marco Giunti