

REARISORSE
AMBIENTALIGRUPPO
RETIAMBIENTE 

L'Amministratore Unico

- VISTO** il Verbale dell'Assemblea di REA SpA in data 10 Agosto 2021 con il quale è stato nominato l'Amministratore Unico, fino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2023;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTE** le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi al predetto D.Lgs. 50/2016;
- VISTO** il disposto dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che: *“la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;
- DATO ATTO** che con Determina PROT.N. 4812/22/U del 26/09/2022, REA SpA esperiva una procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, per la stipula di un contratto avente ad oggetto la Fornitura e posa in opera di: cancello carrabile, recinzione in paline di ferro, rete metallica e rete di schermatura e stabilizzato di cava per livellamento del piazzale;
- DATO ATTO** che il suddetto affidamento è stato disposto in favore della SEMIT S.R.L. con contratto PROT.N.5176/22/U individuato dal CIG 94233190D8, di seguito per brevità *“Contratto”*;
- CONSIDERATA** la facoltà di REA SpA di integrare le prestazioni del suddetto Contratto fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto originario pari a € 8.331,46;
- CONSIDERATA** la facoltà di REA SpA di integrare le prestazioni del suddetto Contratto per l'importo di € 8.331,46 per consentire l'aumento delle prestazioni ivi dedotte e di esercitare il diritto potestativo di aumento del *“quinto d'obbligo”*;
- RILEVATA** la necessità di integrare le prestazioni del suddetto Contratto al fine di gestire l'ulteriore fabbisogno da parte della Stazione Appaltante connesso alla riparazione dei danni provocati da eventi atmosferici avversi straordinari e non prevedibili;
- RILEVATA** la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;

DETERMINA

di autorizzare l'incremento dell'importo del Contratto per l'importo di € 8.331,46 per consentire l'aumento delle prestazioni ivi dedotte e di esercitare il diritto potestativo di aumento del "quinto d'obbligo" *ex art 106, comma 12 D.Lgs. 50/2016* nei confronti della società SEMIT S.R.L. alle medesime condizioni riportate nel summenzionato Contratto che resta a tutti gli effetti confermato valido ed invariato in ogni altra sua previsione ivi incluso il CIG 94233190D8.

In coerenza con le attività svolte nell'ambito della nuova organizzazione aziendale, il RUP è nominato nella persona di Massimo Rossi che ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, sarà coadiuvato dall'Assistente del RUP, Marco Mastalli.

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Con la presente Determina, che vale anche quale ratifica e convalida, si autorizzano altresì le eventuali prestazioni alla data odierna eseguite dalla SEMIT S.R.L., e da essa anticipate rispetto a detto incarico, il cui corrispettivo è comunque compreso nel suddetto importo.

L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti