

**REA**RISORSE  
AMBIENTALIGRUPPO  
RETIAMBIENTE **DETERMINA ACCOGLIMENTO ISTANZA**

**VISTA** l'istanza da parte dell'impresa individuale Castorani Paolo in qualità di mandataria di RTI tra le imprese Castorani Paolo e Diddi s.r.l. acquisita al Prot. nr. 3309/2023 del 22/06/2023 nell'ambito dei seguenti contratti:

- Lavori di realizzazione “area trasferimento” presso il Comune di Collesalveti - Lotto 1 - CIG: 936817703A - CUP: F36D21000270005;
- Lavori di realizzazione “area servizi” presso il Comune di Collesalveti” -- Lotto 2 - CIG 9368204680 – CUP F36D21000280005;

**RICHIAMATE** le osservazioni di principio in ordine alla immodificabilità dei corrispettivi di cui all'art. 17 dei Contratti di Appalto stipulati tra le Parti in data 17/01/2023, per entrambi i Lotti;

**LETTO** l'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che consente la variazione di contratti in corso di esecuzione in ragione di sopravvenienze imprevedute e imprevedibili e l'art. 1467 c.c. che disciplina la fattispecie della sopravvenuta eccessiva onerosità consentendo eque modifiche utili alla conservazione dei contratti in essere;

**LETTO** l'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui *“i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, [anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione,] senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro”;*

**RICHIAMATO** altresì il disposto dell'art. 26 del D.L. 50/2016;

**VISTO** l'art. 30, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e visto altresì l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile, al fine di ricondurre il sinallagma contrattuale ad equità;

**PRESO ATTO** delle Relazioni del Direttore dei Lavori, avallate dal RUP, acquisita al Prot.n. 15/24/U del 02/01/2024 per il Lotto 1 ed al Prot.n. 16/24/U del 02/01/2024 per il Lotto 2;

**ACQUISITE** le risultanze dell'accertamento condotto dal Direttore dei Lavori e dal RUP in contraddittorio con l'Appaltatore;

**VALUTATI** gli interessi pubblici e privati a vario titolo coinvolti e considerato l'ingiusto pregiudizio che subirebbe l'interesse pubblico ove il contratto non fosse conservato, ma anche ove la variazione del prezzo fosse consentita in misura superiore a quella legittima;

**RITENUTO** che l'istanza meriti accoglimento nella misura prevista nelle Relazioni del Direttore dei Lavori acquisite al Prot.n. 15/24/U del 02/01/2024 per il Lotto 1 ed al Prot.n. 16/24/U del 02/01/2024 per il Lotto 2;

#### **DETERMINA**

l'accoglimento dell'istanza acquisita con Prot. nr. 3309/2023 del 22/06/2023, secondo le modalità di cui alle richiamate Relazioni del Direttore dei Lavori, avallate dal RUP;

che, in considerazione degli importi da liquidare pari ad **€ 24.566,54 per il Lotto 1 e € 28.156,10 per il Lotto 2**, non eccedenti il quinto dell'importo del contratto di ciascun Lotto ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, restino invariati i CIG e CUP già acquisiti per i relativi Lotti:

LOTTO 1 CIG: 936817703A - CUP: F36D21000270005

LOTTO 2 CIG 9368204680 – CUP F36D21000280005.

L'Amministratore Unico  
Avv. Marco Giunti