



DETERMINA ACCOGLIMENTO ISTANZA

VISTO il Contratto Specifico Applicativo di cui al CIG Derivato 9711762F85, inviato con Prot. nr. 1381/2023 del 15/03/2023 a A.M.S. Attrezzature meccaniche speciali SpA, nell'ambito dell'accordo quadro avente ad oggetto la fornitura e consegna di veicoli attrezzati, nel numero di non oltre 12, di cui: 4 in regime di appalto e fino a n. 8 in regime di accordo quadro (della durata di 36 mesi) - CIG: 8075420F62, per l'esecuzione in regime di Accordo Quadro, con riferimento a n.3 veicoli attrezzati per una spesa unitaria pari a 127.652,00 €/cad., una spesa complessiva pari a € 382.956,00 ed un termine per la consegna pari a 130 giorni;

VISTA l'istanza da parte di A.M.S. Attrezzature meccaniche speciali SpA acquisita al Prot. nr.: 2576/2023 del 16/05/2023 relativa alla richiesta di revisione dell'importo per i n.3 veicoli di cui al Contratto Specifico di che trattasi pari a 26.348,00 €/cad. a causa dell'incremento dei costi dei telai Iveco e dei costi di produzione;

RICHIAMATE le osservazioni di principio in ordine alla immodificabilità dei corrispettivi di cui al Contratto di Accordo Quadro stipulato tra le Parti in data 27/05/2020, non può non osservarsi nel merito della formulata richiesta che i prezzi sia delle materie prime che dei prodotti finiti stanno registrando un aumento incontrollato;

CONSIDERATA tale circostanza imprevista ed imprevedibile, verificatasi successivamente alla richiesta di offerta trasmessa da REA ed alla formulazione dell'Offerta da parte di A.M.S. Attrezzature meccaniche speciali SpA che, nel giudizio di pre-valutazione sulle possibili fluttuazioni del sistema economico, ha valutato il contesto, economico, sociale, ecc., non potendo prevedere tale impennata dei prezzi;

VISTO l'art. 30, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e visto altresì l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile, al fine di ricondurre il sinallagma contrattuale ad equità;

LETTI gli artt. 106 D.Lgs. 50/2016 che consente la variazione di contratti in corso di esecuzione in ragione di sopravvenienze impreviste e imprevedibili e 1467 c.c. che disciplina la fattispecie della sopravvenuta eccessiva onerosità consentendo eque modifiche utili alla conservazione dei contratti in essere;

VALUTATA la documentazione fornita a comprova della predetta istanza presentata dall'Appaltatore;

ACQUISITE le risultanze dell'accertamento condotto dal RUP in contraddittorio con l'Appaltatore;

VALUTATI gli interessi pubblici e privati a vario titolo coinvolti e considerato l'ingiusto pregiudizio che subirebbe l'interesse pubblico ove il contratto non fosse conservato, ma anche ove la variazione del prezzo fosse consentita in misura superiore a quella legittima;

RITENUTO che l'istanza meriti accoglimento limitatamente ai costi conseguenti all'acquisizione dei materiali evidenziati nella Relazione del RUP PROT.N.2756/2023 del 25/05/2023 ed indicati nell'istanza acquisita al Prot.nr. 2576/2023 del 16/05/2023 con conseguente adeguamento dell'importo da € 127.652,00 cadaun mezzo corrispondente a € 382.956,00 per n. 3 mezzi a € 154.000,00 cadaun mezzo corrispondente a € 462.000,00 per n. 3 mezzi;

PRESO ATTO che, come indicato nella Relazione del RUP di cui sopra, in relazione al fabbisogno di REA SpA è possibile accordare il termine per la consegna nel seguente modo anziché in luogo di quanto contrattualmente previsto:

- n. 1 autocarro attrezzato entro il 31/12/2023;
- n. 2 autocarri attrezzati entro il 28/02/2024.

DETERMINA

l'accoglimento dell'istanza 2576/2023 del 16/05/2023 pervenuta nella stessa data, limitatamente all'incremento dei costi sulla stessa indicati e secondo le modalità di cui alla richiamata Relazione del RUP PROT.N.2756/2023 del 25/05/2023, per il periodo intercorrente dalla data di approvazione del presente atto per il periodo intercorrente dalla data di approvazione del presente atto e con riferimento soltanto al Contratto Specifico Applicativo di cui al CIG Derivato 9711762F85.

L'accoglimento della richiesta di modifica del termine di consegna come sopra indicato.

L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti